

（仮称）天神スポーツ広場の整備等について

（仮称）天神スポーツ広場については、元県立藤沢北高等学校敷地の活用として、少年軟式野球場兼ソフトボール場及び多目的広場を整備することとしています。

今年度は、当該用地の現況測量及び基本設計を進めており、その整備計画の概要がまとまりましたので、報告するものです。

1 整備計画の概要

（1）敷地の概要

- ・所在地：藤沢市天神町二丁目6番1ほか
- ・敷地面積：約17,000㎡
- ・敷地西側（引地川側）に消防防災訓練センター、その境に南北に用水路がある。
- ・敷地東側（六会日大前駅側）に約3m程度の高低差がある。
- ・用途地域は、敷地西側が市街化調整区域、東側が市街化区域（第一種低層住居専用地域）である。

（2）整備の概要

- ・少年軟式野球場兼ソフトボール場は、軟式野球場の学童規格に基づき整備し、外周をフェンスで囲み、施設管理する。
- ・その他の施設として、多目的広場（50m×50m）、駐車場（30台程度）、トイレ、更衣室、倉庫を設置する。
- ・敷地外周の擁壁や階段等は、基本的に現況のまま活用する。
- ・消防防災訓練センターへの立入りを制限するためのフェンス・門扉を訓練センター側に設置する。

2 地元説明会の経過について

（1）元県立藤沢北高等学校敷地の有効活用の検討を進めていることについて説明

平成25年2月16日：天神町自治会

平成25年2月24日：六会地区全体集会

（2）元県立藤沢北高等学校敷地の有効活用の具体案について説明

平成25年9月14日：天神町自治会

平成25年9月26日：六会地区郷土づくり推進会議

平成25年11月9日：六会地区全体集会

主な意見として、①路上駐車が無いように駐車場を設置して欲しい。

②今後の計画ができる際には、地元の意見を聞いて欲しい。

（3）（仮称）天神スポーツ広場の整備概要について説明

平成26年10月26日：天神町自治会

平成26年11月30日：六会地区全体集会

主な意見として、①駐輪場を設置して欲しい。

②多目的広場の利用は色々な種目で利用できるようにしてほしい。また、地元優先枠を設けて欲しい。

3 (仮称) 天神スポーツ広場の管理運営の基本的な考え方

(1) 少年軟式野球場兼ソフトボール場

・少年軟式野球場兼ソフトボール場については、スポーツ予約システムにより管理運営を行います。

(2) 多目的広場

・グラウンドゴルフ、ゲートボール等、多目的に利用できるように平地として整備し、スポーツ予約システムにより管理運営を行います。また、地元優先使用を含めた運用を検討します。

4 今後の整備スケジュール (予定)


| | 平成26年度 | | | | | | 平成27年度 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-----|------|----|----|----|----------|----|----|-------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 少年野球場 | 基本設計 | | 実施設計 | | | | 法手続・開発手続 | | | 野球場工事 | | | | | | | | |
| 六会市民センター 仮設庁舎 | 仮設庁舎 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多目的広場 | 基本設計 | | 実施設計 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 平成28年度 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|----|----|---------|------|----|-----|-----|-----|----|----|------|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 少年野球場 | 野球場工事 | | | | 供用開始 | | | | | | | |
| 六会市民センター 仮設庁舎 | 撤去工事 | | | | | | | | | | | |
| 多目的広場 | 開発手続 | | | 多目的広場工事 | | | | | | | | 供用開始 |

5 少年野球場の整備について

スポーツ施設の屋外施設については、特に喫緊の課題である少年野球場の不足に速やかに対応するため、(仮称) 天神スポーツ広場の実施設計については、12月市議会定例会に補正予算を上程し、平成26・27年度の継続事業として実施設計を進めていきたいと考えています。

また、葛原スポーツ広場の少年野球場の2面化整備については、今年度は基本設計を進めていますが、今後、地元調整を踏まえ、整備予定地のうち残った部分について現況測量を行った後、実施設計を行う予定です。



(西側)消防防災訓練センター

(東側)道路